

**Kaip ir kiekvienais metais, pasibaigus šildymo sezonui, UAB Tauragės šilumos tinklai vykdys hidraulinius bandymus, skirtus šilumos perdavimo tinklų sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Tokie bandymai – būtini, siekiant išvengti rimtesnių gedimų tinkluose šildymo sezono metu.**

Atliekant šiuos darbus daugiabučiams namams, laikinai gali nebūti tiekiamas termofikacinis vanduo karštam vandeniui ruošti, todėl gali nešilti vonių gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekėti šaltas vanduo.

| <b>Nr.</b> | <b>Adresai</b>  | <b>Bandymų laikotarpis</b> | <b>Preliminari data</b> |
|------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 1.         | <b>J. Tumo-Vaižganto g.</b> 125; 127; 129; 129A; 129B; 140; 142; 144; 146<br><b>Miško g.</b> 4; 6; 8; 10; 5; 7; 9; 11                                 | 1 – 2 d.                   | 2023-06-13 d.*          |
| 2.         | <b>J. Tumo-Vaižganto g.</b> 128; 130; 132; 134<br><b>Dainavos g.</b> 3; 5; 7; 4; 6; 8; 10; 12   | 1 – 2 d.                   | 2023-06-13 d.*          |
| 3.         | <b>Prezidento g.</b> 45; 49; 63; 65; 67; 82<br><b>Žemaitės g.</b> 28; 30; 32; 34; 37<br><b>Vytenio g.</b> 16<br><b>Birutės g.</b> 36                  | 1 – 2 d.                   | 2023-06-15 d.*          |
| 4.         | <b>J. Tumo-Vaižganto g.</b> 118; 120; 120A; 122; 122A; 124; 126; 123<br><b>Moksleivių al.</b> 2; 3; 5; 4; 6; 7<br><b>Gedimino g.</b> 25               | 1 – 2 d.                   | 2023-06-19 d.*          |
| 5.         | <b>Gedimino g.</b> 23; 27; 29; 31; 33; 35<br><b>Moksleivių al.</b> 12; 14   | 1 – 2 d.                   | 2023-06-21 d.*          |
| 6.         | <b>K. Donelaičio g.</b> 64; 64A<br><b>Gedimino g.</b> 32<br><b>D. Poškos g.</b> 47  | 1 – 2 d.                   | 2023-06-21 d.*          |
| 7.         | <b>Ateities takas</b> 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26<br><b>Gedimino g.</b> 39; 41; 43; 45                                    | 1 – 2 d.                   | 2023-06-27 d.*          |
| 8.         | <b>Gedimino g.</b> 6, 8<br><b>Žemaitės g.</b> 3   | 1 – 2 d.                   | 2023-06-29 d.*          |
| 9.         | <b>Dariaus ir Girėno g.</b> 28; 30; 32; 34; 36; 38; 38B<br><b>Prezidento g.</b> 27A; 27B  | 1 – 2 d.                   | 2023-06-29 d.*          |
| 10.        | <b>Respublikos g.</b> 1; 3<br><b>Dariaus ir Girėno g.</b> 18; 20; 22; 24; 26; 26A; 28A; 32A; 34A<br><b>Vytauto g.</b> 58; 60; 60C; 62; 64; 66; 75; 77 | 1 – 2 d.                   | 2023-07-04 d.*          |

|     |   |          |                |
|-----|---|----------|----------------|
| 11. | <b>Dariaus ir Girėno g.</b> 9; 9A; 11; 15<br><b>Vytauto g.</b> 76; 76A; 76B; 78; 85; 88; 89<br><b>V. Kudirkos g.</b> 5; 9; 18<br><b>Spaustuvės g.</b> 4   | 1 – 2 d. | 2023-07-10 d.* |
| 12. | <b>Vasario 16-osios g.</b> 3; 4; 6; 8; 8A; 10<br><b>Bažnyčių g.</b> 5; 7<br><b>Gintaro g.</b> 30; 4 ir 7 iki (ŠP)<br><b>Dariaus ir Girėno g.</b> 8  | 1 – 2 d. | 2023-07-11 d.* |
| 13. | <b>Jūros g.</b> 3<br><b>Vasario 16-osios g.</b> 3; 5<br><b>Bažnyčių g.</b> 9; 11; 13<br><b>Dariaus ir Girėno g.</b> 3; 5; 12; 14; 16; 16A   | 1 – 2 d. | 2023-07-11 d.* |
| 14. | <b>Prezidento g.</b> 7; 16; 17; 21; 26; 26A; 38; 42; 60<br><b>Daržų g.</b> 9; 15; 19<br><b>Vytauto g.</b> 57; 61<br><b>Bažnyčių g.</b> 10; 12; 14; 16; 18<br><b>Stoties g.</b> 9; 11<br><b>J. Tumo-Vaižganto g.</b> 10; 25; 26<br><b>Laisvės g.</b> 19<br><b>Matulaičio g.</b> 22 | 1 – 2 d. | 2023-07-13 d.* |

\* Šilumos tinklams neišlaikius hidraulinių bandymų, kitų bandymų data gali pasikeisti (nusikelti), kol nebus likviduotas šilumos trasos nesandarumas.