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Vykdyti Tauragés rajono savivaldybés automobiliy stovéjimo aiksteliy statyba, rekonstrukcijg ir kapitalinj remonta

pagal eiliskuma:

1. automobiliy stovéjimo aikstelé prie daugiabudiy gyvenamyjy namy Gedimino g. 31 ir 33; 4000 m’

Gatvé Namo Renovuotas / vyksta | Parengtas investicijy | Veiksmy planas
Nr. renovacija/ planas
Nerenovuotas
Gedimino g. 31 Nerenovuotas Parengtas IP, laukiama | Gavus BETA pritarima,
BETA pritarimas organizuojamas
finansavimas.
Gedimino g. 33 Renovuotas
2. automobiliy stovéjimo aikstelé prie daugiabugiy gyvenamujy namy Dainavos g. 8, 10 ir 12; 3700 m’
Gatvé Namo Renovuotas / vyksta | Parengtas investicijy | Veiksmy planas
Nr. renovacija/ planas
Nerenovuotas
Dainavos g. 8 Nerenovuotas Organizuoti  gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki
susirinkimg, dél pritarimo | 2019-05-31.
rengti IP.
Dainavos g. 10 Nerenovuotas Organizuoti  gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki
susirinkimg, dél pritarimo | 2019-05-31.
rengti IP.
Dainavos g. 12 Nerenovuotas Organizuoti gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki
susirinkima, dél pritarimo | 2019-05-31.

rengti IP.

3. automobiliy stovejlmo aikstelé prie daugiabu¢iy gyvenamuyjy namy J. Tumo-VaiZganto g. 132 ir 134, Misko g. 4 ir
5, Dainavos g. 9; 3100 m*

Gatvé Namo Renovuotas / vyksta | Parengtas investicijy | Veiksmy planas
Nr. renovacija/ planas
Nerenovuotas
J. Tumo- | 132 Nerenovuotas Organizuoti gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki
Vaizganto g. susirinkima, dél pritarimo | 2019-06-31.
rengti IP.
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J. Tumo- | 134 Nerenovuotas Organizuoti ventojy uplanuoﬁ sus1r1nk1mq/ iki

VaiZganto g. susirinkimg, dél pritarimg/| 2019- 0633f! o
rengti IP. /

Misko g. 4 Nerenovuotas Organizuoti  gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki
susirinkimg, dél pritarimo | 2019-06-31.
rengti IP.

Misko g. 5 Renovuotas

Dainavos g. 9 Nerenovuotas Organizuoti gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki
susirinkima, dél pritarimo | 2019-06-31.
rengti IP.

4. automobiliy stovéjimo aikstelés prie daugiabudiy gyvenamyjy namy M. Mazvydo g. 47, 49 ir 49A; 2900 m®

Gatvé Namo Renovuotas / vyksta | Parengtas investicijy | Veiksmy planas

Nr. renovacija/ planas
Nerenovuotas

M. Mazvydo g. 47 Nerenovuotas Organizuoti gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki
susirinkimg, dél pritarimo | 2019-07-31.
rengti IP.

M. Mazvydo g. 49 Nerenovuotas Organizuoti gyventoju | Suplanuoti susirinkimg iki
susirinkima, dél pritarimo | 2019-07-31.
rengti IP.

M. Mazvydo. 49A Nerenovuotas Organizuoti  gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki
susirinkima, dél pritarimo | 2019-07-31.
rengti IP.

5. automobiliy stovéjimo aiktelé prie daugiabucio gyvenamojo namo Gedimino g. 29A; 1600 m’

Gatvé Namo Renovuotas / vyksta | Parengtas investicijy | Veiksmy planas

Nr. renovacija/ planas
Nerenovuotas
Gedimino g. 29A Nerenovuotas Organizuoti  gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki

susirinkimg, dél pritarimo
rengti IP.

2019-08-31.

6. automoblllq StOVG_]lmO aikstelé prie daugiabuciy gyvenamyjy namy Poskos g. 47, Gedimino g. 32, K. Donelaigio g.

64 ir 64A. 2500 m*

Gatvé Namo Renovuotas / vyksta | Parengtas investicijy | Veiksmy planas
Nr. renovacija/ planas
Nerenovuotas

Poskos g. 47 Nerenovuotas Organizuoti  gyventojy | Suplanuoti susirinkima iki
susirinkimg, dél pritarimo | 2019-08-31.
rengti IP.

Gedimino g. 32 Nerenovuotas Organizuoti  gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki
susirinkimg, dél pritarimo | 2019-08-31.
rengti IP.

K. Donelaicio 64 Nerenovuotas Organizuoti gyventojy | Suplanuoti susirinkimag iki
susirinkima, dél pritarimo | 2019-08-31.
rengti IP.

K. Donelai¢io 64A Nerenovuotas Organizuoti  gyventojy | Suplanuoti susirinkimg iki

susirinkima, dél pritarimo
rengti IP.

2019-08-31.

Parengé:

Daugiabu¢iy namy administravimo tarnybos vadové

Gintaré Skrodliené




